oy
EEf

tionatd de Transport al Energiei Electrice

Compania MNa
Tratseleciica SA - Stra et 3076 o

Tra

Societate Administratd in Sistem Dualist

Directorat

Membru Mei
lonut-Bogdan GRECIA Adria

Membru Mem%s_\l:
Catilin-Constantin Marius-Vio
NADO

RARU

NOTA JUSTIFICATIVA

Referitor la: incheierea Actului Aditional nr. 4 la contractul sectorial C 263/13.12.2017
w»oerviciiflucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA” cu SMART

SA.
Capitolul | - Generalitati

» Contract/acord cadru nr. C263/15.12.2017, avand ca obiect ,Servicii/lucrari strategice in
instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA”
« Valoare contract/acordul cadru (fara TVA) la data semnarii 227.419.040,66 lei si la data
prezentei 227.416.996,62 lei .
» Data semnarii contractului: 13.12.2017.
o Data intrarii in vigoare a contractului: 01.01.2018.
e Durata: 36 luni
« Prestator: SOCIETATEA PENTRL SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE
DE TRANSPORT "SMART"” SA
o Alte informatii:
Contractul C263/13.12.2017 ,Servicii/lucréri strategice in instalatile din gestiunea CNTEE
Transelectrica SA” a fost incheiat ca urmare a procedurii de atribuire prin licitatie deschisa, finalizata
n anul 2017.
Serviciile si lucrarile strategice in instalatii ce fac obiectul contractului constau in:

a) servicii de mentenanta preventivd minora;
b) servicii/lucrari de mentenanta corectiva;
c) servicii si lucrari speciale

Serviciile de mentenantd preventiva minora se presteaza in mod continuu pana la finalizarea

contractului,
e ol 2
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Serviciile/lucrarile de mentenanta corectiva si speciale se realizeaza numai in cazul in care acestea
sunt comandate de catre Entitatea Contractanta.

Pana la data prezentei valoarea totala estimata a serviciilor prestate in cadrul contractului este de
198.569.593,01 lei (AA3 are ca termen finalul 31 iulie 2021)

Contractul nr. C263/2017 ,Servicii/lucrédri strategice in instalatile din gestiunea CNTEE
Transelectrica SA” a fost modificat astfel:

- prin Actul aditional nr 1/12.01.2018 s-a diminuat valoarea totald a contractului de la
227.419.040,66 lei fara TVA la 227.416.996,62 lei fara TVA prin modificarea tarifului de
manopera, ca urmare a aparitiei OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ce a avut ca rezultat implementarea trecerii contributiilor de
la angajator la angajat si prin clarificarea unor clauze contractuale

- prin Actul aditional nr 2/24.12.2020 s-a prelungit durata Contractului C263/2017 de la
31.12.2020 la 30.06.2021, cu respectarea preturilor unitare si tarifelor prevazute in contract
si cu incadrarea in valoarea maximala a acestuia

- prin Actul aditional nr 3/25.06.2021 s-a prelungit durata Contractului C263/2017 de la

30.06.2021 la 31.07.2021, cu respectarea preturilor unitare si tarifelor prevazute in contract
si cu incadrarea in valoarea maximald a acestuia

Capitolul Il - Necesitatea gi conditiile de incheiere a actului aditional

CNTEE Transelectrica SA este:

(i) unic operator national de transport al energiei electrice si furnizor al serviciului de sistem,
beneficiind, in baza licentei sale, de un drept special si exclusiv in acest domeniu:

(ii) persoana juridica care asigurd functionarea Sistemului Energetic National in conditii de
maxima siguranta si stabilitate, indeplinind standardele de calitate, realizand astfel infrastructura
pietei nationale de electricitate si garantand, in acelasi timp, accesul reglementat la reteaua electricd
de transport, in conditii de transparentad, nediscriminare si echidistantd pentru toti participantii la
piata;

(i) sub influenta dominanta a statului,

CNTEE Transelectrica SA pune la dispozitie publica si exploateaza in beneficiu public Reteaua
Electrica de Transport, asigurand astfel la nivel national serviciul de transport de energie electrica.

CNTEE Transelectrica SA a elaborat documentele necesare demardrii unei proceduri
concurentiale de achizitie a serviciilor/lucrarilor necesare pentru perioada ulterioara expirarii
actualului contract de mentenantd cu SMART SA, in conformitate cu Referatul de necesitate
aprobat de Directorat nr.4036/02.02.2021.

in data de 08.02.2021 documentatia a fost transmisa catre Directia Comerciala prin adresa nr.
5162 (procedura de achizitie propusad fiind negociere concurentiald ca urmare a Notei
nr.3590/26.01.2021 intocmité de Directia Comerciala si aprobat3 de Directorat).

Dupa finalizarea documentatiei de atribuire si avizarea acesteia internd, in data de
12.02.2021, prin Decizia nr. 10, Consiliul de Supraveghere aprob3 efectuarea operatiunii de
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achizifie avand ca obiect afribuirea contractului sectorial ,Servicii / lucrari strategice in instalatiile din

gestiunea CNTEE Transelectrica - S.A."
In data de 31.03.2021 s-a publicat anuntul de participare CN1029639/31.03.2021 pe site-ul

www.e-ligitatie.ro, iar pe site-ul http://ted.europa.eu anuntul de participare publicat in JOUE cu nr.
2021/S 063-161291. Termenul limitd de depunere a candidaturilor a fost: 06.05.2021, iar termenul

nu a fost decalat.
Prin Decizia de verificare  ANAP nr. 6036/ 02.04.2021 In conformitate cu prevederile art. 2

alin. (2) si (3) din Anexa 1 la H.G. nr. 419/2018, s-a dispus control ex-ante al procesului de atribuire
a contractului de achizitie publicd ,Servicii / lucrdri strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE

Transelectrica - S.A".

Ca raspuns la anuntul de participare CN1029639/31.03.2021, singurul operator economic care
a transmis solicitarea de participare, in termen conform prevederilor art. 80 alin. (1) din HG
nr.394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv DUAE este: Societatea pentru Servici
de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "SMART" -SA.

In data de 09.06.2021 a fost postat Tn SEAP AVIZUL Conform neconditionat nr.
4405/11483/CN1029639/AC/08.06.2021, emis de ANAP, inregistrat la CNTEE Transelectrica SA
sub nr. 24588/09.06.2021, pentru controlul de calitate si regularitate a concluziilor fazei de evaluare
$i concluziile privind Indeplinirea conditiilor de forméa aferente depunerii candidaturilor si a criteriilor
de seleciie de catre candidati ( DUAE), conform listelor de verificare si raportului intermediar al
etapei privind selectia candidatilor nr.23702/04.06.2021.

A continuat procesul de evaluare a ofertei initiale prin evaluarea garantiei de participare si a
propunerii tehnice prezentatd de catre unicul ofertant, respectiv Societatea pentru Servicii de
Mentenanta a Retelei Eiectrice de Transport "SMART" — SA. iar rezultatul acestei faze de evaluare
se ragaseste In Procesul-verbal nr. 28517 din data de 02.07.2021.

In urma evaluarii propunerilor tehnice si a raspunsurilor la solicitarile de clarificari cu privire la
propunerile tehnice a fost declaratd admis&d oferta initiald prezentatd de catre unicul ofertant,
respectiv Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport "SMART" — SA.

fn data de 09.06.2021 a fost postat in SEAP AVIZUL Conform neconditionat nr. 4405/
13813/CN1029639/AC/06.07.2021, emis de ANAP, Inregistrat la CNTEE Transelectrica SA sub nr.
29162/07.07.2021, pentru controlul de calitate si regularitate a concluziilor fazei de evaluare
referitoare la concluziile privind evaluarea propunerilor tehnice si a conformitatii acestora, conform
listelor de verificare si a procesului verbal rir.28517/02.07.2021.

S-a evaluat propunerea financiara depusa in termen impreund cu oferta initiald n data de
24.06.2021 ora 16:12, de cétre unicul ofertant, respectiv Societatea pentru Servicli de Mentenanta a
Retelei Electrice de Transport "SMART" — SA.

In data de 20.07.2021, prin Hotardrea nr.95 Directoratul Companiei a hotdrat c& se vor
asigura sursele de finantare necesare pentru aceasta activitate.

In acest sens, va fi transmisd unicului ofertant, respectiv Societatii pentru Servicii de
Mentenanta a Refelei Electrice de Transport "SMART" —SA, o invitatie la negociere a
aspectelor/elementelor de naturd contractuala si financiard in vederea imbunétatirii ofertei initiale.

Luand n considerare motivele prezentate mai sus, pe de o parte, prin nefinalizarea procedurii
de achizitie, iar, pe de altd parte, in contextul obligativitatii asigurarii continuitatii serviciilor/lucrarilor
pentru mentinerea sigurantei in functionare a SEN, apare necesitatea incheierii unui act aditional de
prelungire a contractului nr, C263/2017.

Perioada de prelungire a contractului nr. C263/2017 este de 1 lund, motivat de urmatorul

aspect ohiectiv:
oW
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- este necesara realizarea mentenantei preventive minore pana la finalizarea procedurii de
achizitie a unui nou contract de servicii si lucrari de mentenanta, achizitie ce nu poate fi
finalizata inainte de Tnainte de 31.07.2021 din motivele prezentate anterior;

Prelungirea contractului C263/2017 cu 1 lund, respectiv pana la data de 31.08.2021, se va
face cu incadrare in valoarea maximald a contractului si cu ncadrare in valorile transmise de

ANRE.

Valoarea estimata a serviciilor/lucrarilor de mentenanta minora propuse de Unitétile Teritoriale
de Transport (UTT) pentru luna august 2021 este estimatd la 6.657.541,04 lei, fiind repartizata

asftfel:

UTT Total
lei

Bacau 734.399,00

Bucuresti 750.000,00

Cluj 750.000,00

Constanta 1.555.411,00

Craiova 643.175,0

Pitesti 400.000,00

Sibiu 1.024.556,04

Timisoara 800.000,00

TOTAL 6.657.541,04
Valoare estimata 7 luni 2021 38.760.961,00lei
Total valoare contract estimata 2018 - iulie 2021 198.569.593,01 lei
Valoare contract C263/2017: 227.416.996,62 lei
Rest 28.847.403,61lei

Sursele de finantare pentru prelungirea contractului actual C263/2017 sunt asigurate din
programele de mentenanta, investitii sau alte programe, cu valori alocate si aprobate prin bugetul de
venituri si cheltuieli al Companiei, aferente anului 2021.

Avand n vedere cele de mai sus, in contextul obligativititi asigurdrii continuitatii
serviciilor/lucrarilor pentru mentinerea sigurantei in functionare a SEN (intrucat nerealizarea
serviciilor/lucrarilor de mentenantd in acest interval ar avea un impact negativ asupra bunei
functionari a SEN) este necesara prelungirea termenului contractului nr. C263/2017 cu 1 luna,
respectiv pana la data de 31.08.2021, cu respectarea prefurilor unitare si tarifelor prevazute in
contract si incadrare in valoarea totala maximal& a contractului.

in cazul in care pe durata contractului nr. C 263/2017, astfel cum va fi prelungita prin prezentul
Act Aditional nr. 4, Partile incheie un contract avand ca obiect " Servicii/lucrari strategice in
instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", contractul nr. C 263/2017 va inceta de drept,

416 w/ —')?()om
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cu exceptia urmatoare: comenzile care au fost lansate in cadrul contractului nr. C263/2017 si care
vor depasi durata contractului, astfel cum a fost aditionat prin prezentul Act Aditional nr.4, respectiv
data de 31.08.2021, vor fi executate conform comenzilor si/sau devizelor acceptate de cétre
Prestator si vor fi decontate corespunzator, partile fiind tinute in continuare de obligatiile in derulare
la data incetarii contractului (prestarea de catre Prestator a serviciilor/lucrarilor comandate si
achitarea contravalorii acestora de catre Achizitor).

Capitolul lll - Temeiul legal si contractual pentru incheierea actului aditional

Hotararea propusa la capitolul IV al acestei Note este intemeiata pe prevederile:
art. 240 alin.2 si 3 din Legea nr. 99/2016;
art. 7 sectiunea 6 din INSTRUCTIUNEA NR. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie
publica/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru
art. 30.1 din contractul de sectorial ,Servicii/lucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE
Transelectrica SA” nr. C 263/13.12.2017

Art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale:
» (2) Contractele de achizitie publicd/acordurile-cadru pot fi modificate, fara organizarea unei noi
proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in

sensul alin. (3).”
Art. 240 alin. 3 din Legea nr. 99/2016, stabileste:

(3) Modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerati a fi
substantiald atunci cand, prin aceastd modificare, contractul sau acordul-cadru prezinta
caracteristici care difera in mod substantial de cele ale documentului initial. Fara a aduce atingere
prevederilor alin. (1) si ale art. 236 - 238, o modificare a unui contract sectorial/acord-cadru, pe
durata sa, este considerata modificare substantiald atunci cand este indeplinita cel putin una dintre
urmatoarele conditii:

a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi
permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea
acceptata initial sau ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire:

b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru in favoarea
contractantului intr-un mod care nu a fost prevazut in contractul sectorial/acordul-cadru initial;

¢) modificarea extinde in mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;

d) un nou contractant inlocuieste contractantul initial, Tn alte cazuri decéat cele prevazute la alin. (1)

Capitolul IV — Propuneri

Hotararea propusa:

Avand Tn vedere atat cele mai sus prezentate, cat si faptul c& modificarea propusa nu reprezinta o
modificare substantiald in sensul prevederilor art.240 alin.(3) din Legea nr.99/2016, va supunem
aprobaérii incheierea Actului aditional nr. 4 la contractul sectorial »Servicii/llucrari strategice in
instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA” - C 263/13.12.2017, ce va avea ca obiect:

prelungirea termenului contractului de la 31.07.2021 la 31.08.2021. cu respectarea preturilor
unitare si tarifelor prevazute in contract si cu incadrarea in valoarea maximali a acestuia;

in cazul in care in durata contractului nr. C 263/2017, astfel cum va fi prelungita prin prezentul
Act Aditional nr. 4, Partile incheie un contract avand ca obiect " Servicii/lucrari strategice Tn
instalatiile din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", contractul nr. C 263/2017 va inceta de
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drept, cu exceptia urmatoare: comenzile ferme care au fost lansate in cadrul contractului nr.
C263/2017 si care vor depasi durata contractului, astfel cum a fost aditionat prin prezentul Act
Aditional nr.4, respectiv data de 31.08.2021, vor fi realizate conform devizelor acceptate de catre
Prestator si vor fi decontate corespunzator, parile fiind tinute in continuare de obligatiile in
derulare la data incetarii contractului (prestarea de catre Prestator a serviciilor/lucrérilor
comandate i achitarea contravalorii acestora de catre Achizitor).

actualizarea scrisorii de garantie si a politei de asigurare aferente contractului nr.
C263/13.12.2020;

Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. C263/13.12.2017 raméan neschimbate si se aplica

n continuare. -
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o . _ Z . N . Realizat
2018 UTT - Reahzgt conjpo.nenia : VaIcn:n reparatn. componenti
: _mentgnanta mmt_):fa. : ech:pamente investitii
- - lei lei lei
1 Bacau 5.855.835,00 133.212,46 3,00
2 Bucuresti 14.066.088,00 119.614,00 93.177,09
3 Cluj 4.337.274,00 0,00 0,00
4 Constanta 5.306.604,00 98.607,71 669.132,43
5 Craiova 6.232.553,00 188.061,16 0,00
6 Pitesti 5.443.573,00 6.270,00 0,00
7 Sibiu 6.231.378,00 151.873,73 0,00
8 Timigoara 6.968.494,00 135.450,00 65.631,11
Total Activitate 54.441.799,00 833.189,06 827.940,63
Total contract 56.102.928,69
2019 UTT Realizat c_:ompo?e'nté | Valori reparatii col:fpisl::r:té
mentenanta . echipamente e
: . investitii
- - lei lei lei
1 Bacau 4.625.192 317.277,91 Q0
2 Bucuresti 9.226.088 66.096,00 272.088,27
3 Cluj 4.699.243 30.452,47 0
4 Constanta 4,974,165 84.330,45 0
5 Craiova 5.616.297 58.217,40 0
6 Pitesti 5.800.787 28.676,00 0
7 Sibiu 7.705.078 44.701,42 0
8 Timisoara 6.256.653 127.755,00 0
Total Activitate 48.903.503 756.506,65] 272.088,27
Total contract 49.932.097,92
: R : Rea_lizatcomponéhté" . Valori r'e‘péragij' 1 Rea_l_izat
2020 urT ' _ . S N | componenta
o mentenanti. - 1.~ echipamente R
B . A o - investifii
- - lei le lai
1 Bacau 6.883.703,00 87.991,80 118.991,73
2 Bucuresti 14,628.932,00 5.274,00 322.486,58
3 Ciyj 4.731.125,00 7.584,45 0,00
4 Constania 4.824.493,00 58.681,92 40.797,80
5 Craiova 5.548.666,00 35.853,20 0,00
6 Pitesti 7.231.447,00 47.417,34 357.608,17
7 Sibiu 6.507.860,00 22.858,74 0,00
8 Timisoara 7.257.781,00 27.134,55 0,00
Total Activitate 57.614.007,00 292.796,00 839.884,28

Total contract

58.746.687,28




ianuarie o L _ i .. Realizat
2021 UTT Realizat .compo?enta | Va_lm_'l reparatii components
iunie - : mentenanta echipamente | investitii
2021 L " )
- - lei lei lei
1 Bacau 2.761.827,80 0,00 0,00
2 Bucuresti 6.496.137,67 0,00 0,00
3 Cluj 2.444 572,47 4,797,869 119.422,05
4 Constanta 2.830.485,64 15.020,00 0,00
5 Craiova 2.850.087 41 0,00 0,00
8 Pitesti 3.000.575,49 6.498,31 0,00
7 Sibiu 3.054.443,28 34.197,18 0,00
8 Timisoara 3.458,993,02 53.279,87 0,00
Total Activitate 26.897.122,78 113.793,25 119.422,05
Total contract 27.130.338,08
Estimat .
iulie Realizat component3 Valori reparatii | _ Realizat .
: urT = . - | componenta
2021 c mentenanta echipamente investitii
2021 co :
- - lei lei lei
1 Bacau 681.845,00 0,00 52.554,00
2 Bucuresti 750.000,00 0,00 0,00
3 Cluj 750.000,00 0,00 0,00
4 Constanta 1.355.411,00 0,00 200.000,00
5 Craiova 643.175,00 0,00 0,00
6 Pitesti 400.000,00 0,00 0,00
7 Sibiu 791.383,00 0,00 233.173,04
8 Timisoara 800.000,00 0,00 0,00
Total Activitate 6.171.814,00 0,00 485.727,04
Total contract 6.657.541,04
Total 2018-2020 164.781.713,89
Valoare program 7 luni 2021 38.760.961,00
Valoare 7 luni 2021 33.787.879,12
Procent realizare pe 7 luni 2021: 87,17 %
Total valoare contract decontati: 191.912.051,97
Total vaioare contract 2018 - iulie 2021: 198.569.593,01
Valoare contract: 227.416.996,62
Procent realizare contract iunie 2021: 84,39 %
Procent realizare contract iulie 2021: 87,32
Rest 35.504.944,65 fun.21
28.847.403,61 ful.21
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Act Aditional nr. 3 ia
Contractul nr. 263/13.12.2017

Servicii / lucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE TRANSELECTRICA SA

ACRIZITOR PRESTATOR

MART
N
Ve
P

Transekzctrica"
Soowetaie Sdmmsieata n Sistem Dualst

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT SQCIETATEA PENTRU SERVICII DE

AL ENERGIEI ELECTRICE MENTENANTA RETELEI DE
“TRANSELECTRICA” S.A. TRANSPORT ,,SMART” - S.A.
Act adifional nr.3 Servicii / iucréri strategice Tn instalatile din gestiunea CNTEE Pagina
Transelectrica SA. f:l
!

A




Pértile contractante:

Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu sediul in B-dul
General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, si adresa de corespondentd str. Olteni nr. 2-4, sector
3, cod postal 030788, Bucuresti, telefon 00 40-21-3035611, fax 00 40-021-3035610, Thmatriculata la
Oficiul Registrului Comertului cu nr. J4G/8060/2000, cod unic de Tnregistrars 13328043, cont IBAN RO684
OTPV 1150 0061 2781 RO06 deschis la banca OTP BANK agentia Pantelimon, reprezentatd de
Directorat prin: Director General Executiv — Catalin NITU si membrii: Andreea — Mihaela MIU, Qvidiu
ANGHEL, Marius Viorel STANCIU si Corneliu — Bogdan MARCU in calitate de Achizitor,

si

Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport “Smart® S.A., cu sediul
n B-dul General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, punct de lucru - Bucuresti, Bd. Gheorghe
Sincai nr. 3, Clacirea “Formenerg”, et.1, sector 4, Cod Postal: RO- 040311 , tel. 0040-213054402, fax
0040- 213054470:, inmatriculetd la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub Nr. J40/8613/2001,
cod unic de Tnregistrare 14232728, cod IBAN RO36 INGB 0001 0081 8012 8910 deschis la ING Bank,
reprezentata prin Director General: Catélin Constantin NADOLU, in calitate de Prestator,

Avéand In vedere:

- prevederile clauzei 30.1 din contractul sectorial de serviciiflucrari nr. C263/13.12.2017,
coroborate cu prevederile art. 240 alin.(2) si (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale si cu art.7, sectiunea 6 din Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului
de achizitie publicd/contractului de achizitie sectoriald/acordului cadru;

Partile au convenit Incheierea prezentului Act Aditional nr. 3, dupd cum urmeaza:

Art.1. Se prelungeste durata Contractului C263/2017 de la 30.06.2021 la 31.07.2021, cu respectarea
preturitor unitare si tarifelor prevézute in contract si cu incadrarea in valoarea maximal a acestuia.

Art.2, Comenzile ferme care au fost lansate in cadrui contractului nr. C263/2017 $i care vor depasi
durata contractului, astfel cum a fost aditionat prin prezentul Act Aditional nr.3, respectiv data de
31.07.2021, vor fi realizate conform devizelor acceptate de catre Prestator si vor fi decontate
corespunzater, partile fiind tinute Tn continuare de obligatiile in derulare la data incetari contractului
(prestarea de catre Prestator a serviciilor/lucrarilor comandate sl achitarea contravalorii acestora de
catre Achizitor;.

Art.3. In cazul in care pe durata contractului nr. C 263/2017, astfel cum va fi prelungitd prin prezentul
Act Aditional nr. 3, Partile incheie un contract avand ca ohiect " Serviciiflucrari strategice in instalatiile
din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", contractul nr. C 263/2017 va inceta de drept, cu exceptia
art. 2 din prezentul Act Aditional care va continua sa-si produce efectele,

Art.4. Articolul 5.2 din contract, ca urmare a prelungirii duratei coniractului, se modifica astfel:
«Durata prezentului Coniract este compusa din durata de realizare a tuturor activitafilor ce formeaza
obiectul prezentului contract, respectiv 43 de |uni de ia data intrarii in vigoare a acestuia, la care se
adauga perioada de garantie in conditiile art.19.”

Art.5. Actualizarea scrisorii de garantie bancara de bun3 execuiie si a politel de asigurare aferente
contractului, in conformitate cu noua perioada a contractului. (Freipfaim
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Toate celslalte prevederi ale Contractului nr. C2863/13.12.2017 care nu sunt modlﬂcate prin
prevederile prezentului Act adifional, raméan valabile si se aplicad n-continuare.

Contractul se citeste Tn conjunctie cu Actul Aditional nr 1, cu Actul Aditional nr 2 si cu prezentul Act
Aditional nr 3.

Prezentul Act Aditional la Contraciul nr. C263/13.12.2017 2 fost Incheiat astazi

in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiscare parte.
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/Prezentul Act Aditional nr. 3 a avut la baza Nota justificativa nr.26606/2021.

Act Aditional nr.3
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Act Aditional nr. 4 |a
Contractul nr. 263/13.12.2017

Servicii / lucrari strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE TRANSELECTRICA SA

ACHIZITOR PRESTATOR

MART

Transelectrica®
Secietaie Adrminksdeatd In Slstem Duatist

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE

AL ENERGIEI ELECTRICE MENTENANTA RETELEI DE
“TRANSELECTRICA” S.A. TRANSPORT ,SMART” - S.A.
Act aditional nr.4 | Servicii / lucréri strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE Pagina
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Pértile contractante:

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., cu sediul Tn B-dul
General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, si adresa de corespondenta str. Olteni nr. 2-4, sector
3, cod postal 030786, Bucuresti, telefon 00 40-21-3035611, fax 00 40-021-3035610, inmatriculatd la
Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/8060/2000, cod unic de nregistrare 13328043, cont IBAN RO64
OTPV 1150 0061 2781 RO06 deschis la banca OTP BANK agentia Pantelimon, reprezentatd de
Directorat format din Bogdan TONCESCU - Director General Executiv, lonui-Bogdan GRECIA, Adrian
MORARU, Catalin-Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU — membrii Directorat, n calitate de

ENTITATE CONTRACTANTA,
si

Societatea pentru Servicii de Mentenantd a Retelei Electrice de Transport “Smart® S.A., cu sediul
in B-dul General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, punct de lucru - Bucuresti, Bd. Gheorghe
Sincai nr. 3, Cladirea “Formenerg”, et.1, sector 4, Cod Postal: RO- 040311 , tel. 0040»213054402, fax
0040- 213054470;, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub Nr. J40/8613/2001,
cod unic de inregistrare 14232728, cod IBAN RO36 INGB 0001 0081 8012 8910 deschis la ING Bank,
reprezentata prin Director General: Catalin Constantin NADOLU, in calitate de Prestator,

Avand in vedere:

- prevederile clauzei 30.1 din contractul sectorial de serviciilucrari nr. C263/13.12.2017,
coroborate cu prevederile art. 240 alin.(2) si (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale si cu art.7, sectiunea 6 din Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului
de achizitie publica/contractului de achizitie sectorial&/acordului cadru;

Partile au convenit incheierea prezentului Act Aditional nr. 4, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se prelungeste durata Contractului C263/2017 pana la data de 31.08.2021, cu respectarea
preturilor unitare i tarifelor prevézute fn contract si cu ncadrarea in valoarea maximala a acestuia.

Art.2. Comenzile ferme care au fost lansate in cadrul contractului nr. C263/2017 gi care vor depéasi
durata contractului, astfel cum a fost aditionat prin prezentul Act Aditional nr.4, respectiv data de
31.08.2021, vor fi realizate conform devizelor acceptate de cétre Prestator si vor fi decontate
corespunzator, parile fiind finute in continuare de obligatiile in derulare la data incetarii contractului
(prestarea de catre Prestator a serviciilor/lucrarilor comandate $i achitarea contravaiorii acestora de
catre Achizitor).

Art.3. In cazul in care pe durata contractului nr. C 263/2017, astfel cum va fi prelungitd prin prezentul
Act Aditional nr. 4, Partile incheie un contract avand ca obiect " Servicii/lucrari strategice Tn instalatiile
din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", contractul nr. C 263/2017 va inceta de drept, cu exceptia
art. 2 din prezentul Act Aditional care va continua sa-si produce efecteie.

Art.4. Articolul 5.2 din contract, se modifica astfel:” ,Durata prezentului Contract este compusa din
durata de realizare a tuturor activitatilor ce formeaza obiectul prezentului contract, respectiv 44 de
luni de la data intrérii in vigoare a acestuia, la care se adduga perioada de garantie in conditiile
art.19.™

Art.5. Scrisoarea de garantie bancard de buna executie si polita de asigurare aferente contractului,
se actualizeaza in conformitate cu noua perioada a contractului.

Act Aditional nr.4 gf\rvicii / lucréri strategice n instalatile din gestiunea CNTEE Transelectrica Pa;i"a




Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. C263/13.12.2017 care nu sunt modificate prin
prevederile prezentului Act aditional, rdman valabile si se aplica n continuare.

Contractul se citeste Tn conjunctie cu Actul Aditional nr 1, cu Actul Aditional nr 2, cu Actul Aditional nr
3 si cu prezentul Act Aditional nr 4.

Prezentul Act Aditional la Contractul nr. C263/13.12.2017 a fost incheiat astizi
in 2 (doud) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR PRESTATOR
CNTEE TRANSELECTRICA SA " ) SMART SA
DIRECTORAT P i Director General
Bogdan TONCESCU |- s Gheorghe BOLINTINEANU

Director Gené

---------------------------------------

Executiv'

Virgil STEFAN
Director General Adjunct

-----------------------------------------

Mihai Liviu NEGOESCU
Director Directia Economica

Catilin-Constantin NADOLU Dumitru SABARU
Membru Dire Director Directia Mentenanta

-----------------------------------------------------------

i i _-Director Directia Juridicd si Resurse Umane
Membru Dir . ) / Carmen ANGHEL

Direc oi; DJC
ina D\§

p.Director UJCRU

AL Manager DASFT
_o.}l‘-%z{Fl rin STANCIU

= = e T

p.Director DC

Prezentul Act Aditional nr.  a avut la baza Nota jus ficativa nr.31071/2021.
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Act Aditional nr. 4 la
Contractul nr. 263/13.12.2017

Servicii / lucréri strategice in instalatiile din gestiunea CNTEE TRANSELECTRICA SA

ACHIZITOR

Transelectrica®
Fosictate Administratd in Sistem Dualist

COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT
AL ENERGIEl ELECTRICE
“TRANSELECTRICA” S.A.

PRESTATOR

MART

SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE
MENTENANTA RETELEI DE
TRANSPORT ,SMART” — S.A,

Act adifional nr.4 | Servicii / lucrari strategice Tn instalatiile din gestiunea CNTEE

Transelectrica SA.
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Partile contractante:

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A,, cu sediul Tn B-dul
General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, si adresa de corespondenta str. Olteni nr. 2-4, sector
3, cod postal 030786, Bucuresti, telefon 00 40-21-3035611, fax 00 40-021-3035610, inmatriculatd Ia
Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/8060/2000, cod unic de inregistrare 13328043, cont IBAN RO64
OTPV 1150 0061 2781 ROO6 deschis la banca OTP BANK agentia Pantelimon, reprezentata de
Directorat format din Bogdan TONCESCU - Director General Executiv, lonui-Bogdan GRECIA, Adrian
MORARU, Catalin-Constantin NADOLU, Marius-Viorel STANCIU — membrii Directorat, in calitate de

ENTITATE CONTRACTANTA,

si

Societatea pentru Servicii de Mentenants a Retelei Electrice de Transport “Smart” $.A., cu sediul
in B-dul General Gh. Magheru Nr. 33, Sector 1, Bucuresti, punct de lucru - Bucuresti, Bd. Gheorghe
Sincai nr. 3, Cladirea “Formenerg’, et.1, sector 4, Cod Postal: RO- 040311 , tel, 0040-21 3054402, fax
0040- 213054470;, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sub Nr. J40/8613/2001,
cod unic de Tnregistrare 14232728, cod IBAN RO36 INGB 0001 0081 8012 8910 deschis la ING Bank,
reprezentata prin Director General: Catalin Constantin NADOLU, h calitate de Prestator,

Avand Tn vedere:

- prevederile clauzei 30.1 din contractul sectorial de servicii/lucrari nr. C263/13.12.2017,
coroborate cu prevederile art. 240 alin.(2) s (3) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale si cu art.7, sectiunea 6 din Instructiunea nr.1/2021 privind modificarea contractului
de achizitie publica/contractului de achizitie sectoriala/acordului cadru;

Partile au convenit incheierea prezentului Act Aditional nr. 4, dupa cum urmeaza:

Art.1. Se prelungeste durata Contractului C263/2017 péna la data de 31.08.2021, cu respectarea
preturilor unitare si tarifelor previzute in contract $i cu Tncadrarea In valoarea maximala a acestuia.

Art.2. Comenzile ferme care au fost lansate in cadrul contractului nr. C263/2017 si care vor depasi
durata contractului, astfel cum a fost aditionat prin prezentul Act Aditional nr.4, respectiv data de
31.08.2021, vor fi realizate conform devizelor acceptate de catre Prestator si vor fi decontate
corespunzator, pariile fiind tinute in continuare de obligatiile in derulare Ia data incetarii contractului
(prestarea de citre Prestator a serviciilor/lucrarilor comandate si achitarea contravalorii acestora de
catre Achizitor).

Art.3. In cazul in care pe durata contractului nr. C 263/2017, astfe! cum va fi prelungita prin prezentul
Act Aditional nr. 4, Pértile incheie un contract avand ca obiect " Servicii/lucrari strategice in instalatiile
din gestiunea CNTEE Transelectrica SA", contractul nr. C 263/2017 va inceta de drept, cu excepiia
art. 2 din prezentul Act Aditional care va continua sa-si produce efectele.

Art.4. Articolul 5.2 din contract, se modifica astfel:” ,Durata prezentului Contract este compusa din
durata de realizare a tuturor activitatilor ce formeaza obiectul prezentului contract, respectiv 44 de
luni de la data intrarii n vigoare a acestuia, la care se adiuga pericada de garantie in conditiile
art.19.%

Art.5. Scrisoarea de garantie bancars de buni execufie si polita de asigurare aferente contractuluj,
se actualizeaza In conformitate cu noua perioada a contractului.
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Toate celelalte prevederi ale Contractului nr. C263/13.12.2017 care nu sunt modificate prin
prevederile prezentului Act aditional, raman valabile si se aplica in continuare.

Contractul se citeste Tn conjunctie cu Actul Adi

3 gi cu prezentul Act Aditional nr 4.

Prezentul Act Aditional la Contractul nr. C263/13.12.2017 a fost incheiat astazi
fn 2 (doud) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

DIRECTORAT /-
Bogdan TO CESCU|

Director Ge cutiv .

-----------------------------------

Adrian
Membr

Membru Directorat.)

......-f,_-m‘.ﬁs\:% y

tional nr 1, cu Actul Aditional nr 2, cu Actul Aditional nr

PRESTATOR
SMART SA

Director General
Gheorghe BOLINTINEANU

Virgil STEFAN
Director General Adjunct

Mihai Liviu NEGOESCU
Director Directia Economica

Dumitru SABARU
Director Directia Mentenanta

Director Directia Juridica si Resurse Umane

Carmen ANGHEL

........................................
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